

REGIONE LAZIO

Comune di Patrica - FR

O G G E T T O :

PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO AI SENSI DELLA L.R. N. 22 DEL 10/07/1997

P R O P R I E T A ':

BACUCCO s.p.a.

S I T O:

Comune di Patrica - Frosinone

L O C A L I T A ':

SR 156 Via dei Monti Lepini km 8,200

CRONOPROGRAMMA


E l a b o r a t o :

Scala:	-----	A g g i o r n a m e n t i :	E l a b o r a t o :
Progetto:	Bacucco-Patrica	_____	-----
Nomefile:	Cronoprogramma	_____	
Data:	Ottobre 2017		

A g g i o r n a m e n t i :

N.	Data	Descrizione	Redatto	Contr.	Approv.
0	15.12.16	Emissione			
1	19.09.17	Revisione			
2	10.10.17	Revisione			
3	06.12.17	Revisione			

T E A M D I S V I L U P P O



GEA++
Architettura s.r.l.

e-mail info@geaarchitettura.eu
web www.geaarchitettura.eu

GEA++ Architettura srl
Azienda con sistema di gestione ISO 9001:2008 certificata da CERTIQUALITY con il n. 21981 Settore EA 34 rilasciata in conformità a SINCERT RT 21

P R O G E T T I S T A

Arch. Marco A. Gallon

R E S P O N S A B I L E D E L P R O G E T T O

Arch. Alberto Tullio

G R U P P O D I P R O G E T T A Z I O N E

Dott. Urb. Stefano Del Signore

Arch. Cristina Chilani

Arch. Alessia Scacchi

Dott. jr. Giorgia Lisi

Dott. jr. Gianluca Protani

Dott. jr. Cristian Fiorini

Via per Fiuggi 41, 03100 FROSINONE Tel.0775 821037 Fax 0775 821037

CRONOPROGRAMMA P.I.I. "IL BACUCCO"	DURATA DEL CANTIERE										Durata Lavorazioni
	1 anno	2 anno	3 anno	4 anno	5 anno	6 anno	7 anno	8 anno	9 anno	10 anno	
OPERE PRIVATE											2
OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA											
RETE FOGNARIA											8
RETE IDRICA											8
RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE											8
STRADE (incluso ampliamento Via Morolense)											8
PARCHEGGI											7
OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA											
CAMPUS SCOLASTICO (I° lotto)											5
VERDE PUBBLICO ATTEZZATO											5

Il presente cronoprogramma è indicativo e ci si riserva di modificarlo in accordo con l'Amministrazione